

二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫大事紀

- 113 年 12 月 3 日 環境部環境管理署(下稱環管署)函請本府提送二仁溪河道廢棄物清理實施計畫第二期計畫書，俾利辦理提送行政院審議核定作業。
- 113 年 12 月 12 日 環管署召開研商二仁溪河道廢棄物清理中央專案補助經費會議，請本局提供本市+高雄市清理經費預估方案。
- 113 年 12 月 19 日 參加 2024 全國非政府組織 NGOs 環境會議，本局說明本計畫預計清理二仁溪河道 4 處場址廢棄物(3 處位於臺南、1 處位於高雄)，清理期程約 4 年(含專案管理)。
- 113 年 12 月 23 日 提送二仁溪河道廢棄物清理第二期補助經費計畫(包含 A~D 場址)予環管署審查。
- 114 年 1 月 14 日 環管署召開二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫工項確認會議。
- 114 年 2 月 4 日 環管署函送二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫(草案)至行政院審查。
- 114 年 2 月 11 日 國發會函請本府及相關單位針對二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫(草案)提供意見。
- 114 年 2 月 17 日 函覆國發會本府無意見，惟為利招標，建議經費一次編列及核定預算，分年核撥補助款。
- 114 年 3 月 21 日 環管署檢送國家發展委員會審查「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」草案意見 1 份，請本府彙整高雄市說明後進行回復併同修正計畫，以利彙整提報國家發展委員會續審。
- 114 年 3 月 26 日 本府檢送國家發展委員會審查「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」草案回覆意見 1 份予環管署審查。

- 114 年 4 月 1 日 環管署針對本府提送「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」草案回覆意見，有關各部會意見，請本府重新評估營建廢棄物之清理方式。
- 114 年 4 月 7 日 本府於依據各部會審查意見，修正二仁溪河道廢棄物第二期專案計畫中四處場址之紅磚、石塊經分選後委外處理，並進行意見回復併同修正計畫送環管署審查。
- 114 年 4 月 8 日 參加 2024 全國非政府組織 NGOs 環境會議。
- 114 年 4 月 16 日 環境部環境管理署檢送「2024 全國非政府組織 (NGOs) 環境會議紀錄」會議結論：二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫，環境部前已提送行政院審核，經國發會彙整相關機關意見後，函請環境部依所提意見進行回復併同調整後之計畫在送該會續審，環境部將盡速將修正後計畫送國發會審核，待核准後補助經費由臺南市政府統籌執行後續清理作業；涉及河川公地施工許可審核事宜，屆時請經濟部水利署提供協助。
- 114 年 4 月 18 日 監察院函請本府於 114 年 8 月 31 日前提供「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫最新進度」。
- 114 年 4 月 21 日 環境部檢送「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫(草案)」修訂 1 版予國家發展委員會審核，並副知本府。
- 114 年 5 月 16 日 國家發展委員會檢陳「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」草案一案，綜整審議意見予行政院秘書長。
- 114 年 7 月 18 日 環境部檢送行政院「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」核定函及核定本各 1 份。

- 114 年 8 月 11 日 本府市議會同意墊付並納入預算。
- 114 年 8 月 18 日 召開專案管理及監督服務計畫採購評選委員會第 1 次會議審定評選項目、評審標準及評定方式。
- 114 年 8 月 27 日 政府電子採購網辦理「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫專案管理及監督服務計畫」招標文件公開閱覽公告。
- 114 年 9 月 19 日 環境部環境管理署同意核列本府「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」新臺幣 13 億 432 萬元。
- 114 年 9 月 26 日 「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫專案管理及監督服務計畫」案政府電子採購網公告招標。