

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 113 年 11 月底執行進度：

- 1、11 月 7 日召開第 27 次雙週會。
- 2、11 月 14 日召開月工作檢討會。
- 3、11 月 21 日召開第 28 次週會。
- 4、截至 113 年 11 月底止預定進度 63.84%，實際進度 64.81%。