

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 113 年 6 月底執行進度：

- 1、6 月 6 日召開第 22 次雙週會。
- 2、6 月 13 日召開月工作檢討會。
- 3、6 月 20 日召開第 23 次週會。
- 4、6 月 27 日召開第 23 次雙週會。
- 5、截至 6 月 30 日，預定進度 31.85%，實際進度 35.38%。