

台塑副產石灰案專案(統計至 114/6/3)

案址	預估數量	已清理數量	預估剩餘數量	清理進度
台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區	約 54,771 公噸	27,791.21 公噸	26,979.79 萬公噸	1. 麻豆區:截至 114 年 6 月 3 日，累計已清運 27,791.21 公噸。 2. 左鎮區: 114 年 1 月 24 日提送水保計畫書，經土木技師公會第 3 次審查無意見，114 年 5 月 26 日函請承辦技師儘速提送定稿本。