

台塑副產石灰案專案(統計至 114/10/20)

案址	預估數量	已清理數量	預估剩餘數量	清理進度
台塑副產石灰案-麻豆區、左鎮區	約 54,771 公噸	33,434.21 公噸	21,336.79 萬公噸	1. 麻豆區：累計已清運 33,434.21 公噸，經本局 114 年 10 月 16 日派員開挖驗證結果未通過，由台塑公司再行清理。 2. 左鎮區：114 年 1 月 24 日提送水保計畫書，經水利局 114 年 9 月 12 日核准。本局 114 年 9 月 30 日同意台塑石化公司展延至 115 年 1 月 5 日開始清理。