

安南區底渣棄置案（統計至 115/08/31）

案址	清理義務人	行為人	已清理數量	預估剩餘數量	目前辦理現況
城西段 453、452、452-1、452-2、453-1、453-2、458 地號（安南 1）	宏洋公司 頡承公司 映誠公司	施文龍 (勝璽公司)	5.83 萬公噸 1.宏洋 1.5 萬噸煤灰、 2.頡承 0.9 萬噸氧化碇、 3.映誠 3.43 萬噸底渣	—	1. 本案限期映誠公司於 113 年 4 月 30 日前清除完畢。本案址截至 113 年 3 月 31 日止計清理約 5.83 萬公噸，其中映誠公司已完成約 3.43 萬公噸清運離場 2. 目前本案場僅剩 1 區塊未完成清理，本局已再次函文責令清理義務人辦理後續清理事宜
城南段 940、941、1155、1069-2、1069-3 地號（安南 5）	長信公司 映誠公司		5.87 萬公噸 1.長信 1.05 萬噸底渣、 2.映誠 4.82 萬噸底渣	0	本案業於 112 年 2 月 22 日由環保署（現為環境部環境管理署）解除本場址列管
學南段 516 地號（安南 6）	全精英公司 榮寶公司 映誠公司		3.58 萬公噸 1.全精英 2.2 萬噸底渣、 2.榮寶 0.8 萬噸底渣、 3.施文龍 0.24 萬公噸 4.映誠 0.34 萬公噸	0	本案業於 113 年 4 月 22 日由環境部環境管理署解除本場址列管
城西段 711、712 地號（安南 8）	映誠公司		4.94 萬公噸 1.施文龍 3.74 萬噸底渣 2.映誠 1.2 萬噸底渣	0	本案業於 114 年 1 月 23 日由環境部環境管理署解除本場址列管
總計			20.22 萬公噸	—	—

註：本案原則於每月 15 日前更新至最新進度