

後壁玉米田專案(統計至 114/4/17)

案址	預估數量	已清理數量	預估剩餘數量	清理進度
後壁區嘉安段 0568、0569、0570、0571、0572、0575-1、0575、0576、0579、0580、0583、0584、0587、0588、0591、0592 等 16 筆地號	約 168000 公噸	6905.88 公噸	161094.28 公噸	1. 本案預計於 116 年 12 月 31 日前清理完畢，現場已裝設 CCTV 供民眾觀看現場直播清理狀況。 2. 截至 114 年 4 月 17 日，累計已清運爐碴 6905.88 公噸。